

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้น								
	- งานรื้อกะเบื้องยางเดิม	ตร.ม.	72.00	-	-	15.00	1,080.00	1,080.00	
	งานติดตั้งพื้นยกระดับ								
	- แห้ล็กกล่อง 3"x1.5"x2.3 มม. (20.66กก.)	ท่อน	32.00	660.00	21,120.00	206.00	6,592.00	27,712.00	
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	แผ่น	14.00	885.00	12,390.00	150.00	2,100.00	14,490.00	
	- ภูมิบัน ใต้ PVC ลายไม้	ม.	17.00	50.00	850.00	50.00	850.00	1,700.00	
	- งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	44.16	40.00	1,766.40	35.00	1,545.60	3,312.00	
	- ติดตั้งกะเบื้องยาง spc 4 มม. ลายไม้	ตร.ม.	76.00	450.00	34,200.00	100.00	7,600.00	41,800.00	
	- อื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ)	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมเงินงานปรับปรุงพื้น				36,200.00		8,100.00	92,594.00	
2	งานติดตั้งผนัง / วัสดุดูดซับเสียง								
	- งานติดตั้งผนังอิฐมวลเบอร์ด (หนา 6 มม.)	ตร.ม.	38.00	185.00	7,030.00	100.00	3,800.00	10,830.00	
	- งานติดตั้งผนังอิฐมวลเบอร์ด (หนา 9 มม.) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	95.00	385.00	36,575.00	100.00	9,500.00	46,075.00	
	- งานติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง อะคูสติก หนา 16 มม.	ตร.ม.	95.00	530.00	50,350.00	100.00	9,500.00	59,850.00	
	- งานทาสีผนัง ภายนอก	ตร.ม.	38.00	40.00	1,520.00	35.00	1,330.00	2,850.00	
	- อื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ)	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมเงินงานติดตั้งผนัง วัสดุดูดซับเสียง				97,475.00		24,630.00	122,105.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							214,699.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

19 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานปรับปรุงพื้น	92,594.00			
2	งานติดตั้งผนัง /วัสดุดูดซับเสียง	122,105.00			
	รวมเป็นเงิน	214,699.00	1.3091	281,062.46	
	ค่า FACTOR F 1.3091				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 281,062.46




(รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย กันยาวิธ)

ประธานกรรมการ




(นายฉัตรภูมิ วิรัตน์จันทร์)

กรรมการ



(นายโตมร ทลินทะตระกูล)

กรรมการ




(นายชัชวาล บุญไพโรจน์)


กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการ	: ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์		
สถานที่ก่อสร้าง	: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 แผ่น	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2569


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานค้ำยัน	281,062.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	281,062.46	
	ราคากลาง	281,062.00	
	ราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน)		


 (รองศาสตราจารย์กัณธชัย ก็นชาวุธ)
 ประธานกรรมการ


 (นายโตมร หลินหะตระกูล)
 กรรมการ


 (นายฉัตรภูมิ วิรัตน์จันทร์)
 กรรมการ


 (นายชัชวาล บุญไพโรจน์)
 กรรมการ