

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


โครงการ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน					
1	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3	996,992.20			
2	ปรับปรุงตั้งศูนย์การเรียนรู้การลงทุน คณะบริหารศาสตร์	467,826.00			
3	ปรับปรุงห้อง MS 426	186,578.00			
4	พัฒนาห้องเรียนมาตรฐานคร้ว	167,972.00			
	รวมเป็นเงิน	1,819,368.20	1.3074	2,378,641.98	
	ค่า FACTOR F	1.3074			
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	2,378,641.98



(นายธรรมวิมล สุขเสริม)

ประธานกรรมการ



(นายันทพงษ์ บุญป้อง)

กรรมการ



(นายภูริชญ์ นันตะเสน)

กรรมการ



(นางนครินทร์ ศุภผล)

กรรมการ




(นายชินทัต โกศลวิตร)

กรรมการ



(นายกวีวัฒน์ จังอินทร์)

กรรมการ



(นายสุคม จันตุตะ)

กรรมการ



(นายปรีชา สมสอน)

กรรมการ

