



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนภดล พัฒนะศิษุบอล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๕/๑๐/๑

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรวจ/ออกแบบกำหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	ผลการจัดหา	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันยื่น ราคา	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจรับของ	เบิกจ่าย
1	ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	2,923,500	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
2	ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่ม อาคารคณะศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
3	ปรับปรุงกลุ่มอาคารสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	2,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
4	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
5	ปรับปรุงระบบจราจรเขตการศึกษา	8,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบจราจรสำนักงานอธิการบดี	2,720,800	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
7	ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
8	อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	31,768,600	-	5-พ.ย.-61	ประกาศเชิญชวน	12-พ.ย.-61	28-พ.ย.-61	28-ธ.ค.-61	-	-	-	-
9	ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์	1,786,500	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
10	ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณกลุ่มอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
11	ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่ม อาคารคณะศึกษาศาสตร์สุขภาพ	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-

3/3/62

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)	สำรวจ/ออกแบบกำหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูปให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดหา	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันยื่นราคา	จำนวนวันส่งมอบ	ตรวจรับของ	เบิกจ่าย
12	ปรับปรุงศูนย์เครื่องมีวิทยาศาสตร์	1,650,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและอนุมัติแบบรูป	1-ต.ค.-61	ประกาศเชิญชวน	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-	-
13	เครื่องผสมสาร (Vortex mixer)	40,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
14	หุ่นจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก	630,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
15	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	32,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
16	เครื่องชั่งพันพร้อมอุปกรณ์	39,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
17	เครื่องเขย่าเพลท (Plate shaker)	65,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
18	เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง Dry Bath	56,200	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
19	เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่	7,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
20	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 1.0-10.0 มิลลิลิตร	28,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
21	เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์	18,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
22	เครื่องถ่ายภาพเอกสารมัลติฟังก์ชั่น (สี)	59,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรวจ/ออกแบบกำหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้ทางพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	ผลการจัดหา	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันยื่น ราคา	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจรับของ	เบิกจ่าย
23	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที	230,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
24	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	85,800	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
25	เครื่องประเมินความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ	265,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
26	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง พร้อมระบบทำความเย็น (Refrigerated Centrifuge)	680,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
27	เครื่องพิมพ์เอกสาร multi-function network	600,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
28	เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่	12,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
29	เครื่องล้างเครื่องแก้วด้วยความถี่เสียง	169,200	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
30	เครื่องวัดค่ากรดต่างน้ำทั่วไป	71,200	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
31	เครื่องวัดดัชนีความร้อนแบบติดตัว	300,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
32	เครื่องวัดปริมาณสารละลายแบบหลายพารามิเตอร์	240,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
33	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบพกพา	240,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรวจ/ออกแบบกำหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	ผลการจัดหา	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันยื่น ราคา	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจรับของ	เบิกจ่าย
34	ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องสื่อการเรียนการสอน	712,800	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
35	ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shacking Incubator)	350,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
36	ตู้เตรียมปฏิกิริยาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม (PCR cabinet)	74,900	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
37	ตู้ไมโครสโคป	49,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
38	ตู้ลิ้นชัก	35,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
39	ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	63,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
40	โต๊ะเข่ามุม	22,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
41	โต๊ะคอมพิวเตอร์	37,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
42	โต๊ะทำงาน	60,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
43	ถังไนโตรเจนเหลว (Nitrogen)	91,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
44	พัดลมตั้งโต๊ะ	5,600	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61

(Handwritten signature)

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรวจ/ออกแบบกำหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	ผลการจัดหา	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันยื่น ราคา	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจรับของ	เบิกจ่าย
45	รถเข็นนอนประสงค์	10,800	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
46	วิทยุสื่อสารแบบพกพา	40,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
47	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบแช่ (Shacking water bath)	200,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
48	เครื่องตัดหญ้า	14,400	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
49	เก้าอี้สำนักงาน	67,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
50	เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง (PM 2.5)	1,250,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
51	เครื่องตรวจวิเคราะห์และเพิ่มปริมาณยีนพร้อมโปรแกรมการทำงาน	1,869,200	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
52	เครื่องควบคุมการผ่านเข้า - ออก	85,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
53	เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก (แบบอินฟราเรด 2 ทิศทาง)	45,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
54	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	12,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
55	เครื่องเพิ่มและลบสัญญาณแถบแม่เหล็ก	150,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61